

週間工程表

工事名 : 水管橋耐震補強工事(浜寺大橋水管橋ほか・堺市)
工期 : 令和4年10月27日 ~ 令和8年3月13日

受注者 : 株式会社 国誉
現場代理人 : 濱 弘(TEL 090-1123-9301)

		令和8年1月													令和8年2月							備考	
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		7
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土
耐震補強工																							
	耐震補強工(浜寺大橋)																						
	P3コンクリート巻立工																						
	縁端拡幅工																						
	仮設工(P3足場解体)																						
	仮締め切り工撤去(P3)																						
	警戒船使用																						